


[bookmark: _GoBack]График выполнения комплексных кадастровых работ:

	№ п/п
	Место выполнения комплексных кадастровых работ
	Время выполнения комплексных кадастровых работ

	1
	Белгородская область, Ровеньский район, (с. Новоалександровка, с.Калиниченково с. Ясены, с. Свистовка)  в отношении кадастровых кварталов: 31:24:0302001, 31:24:0304002, 31:24:0304003, 31:24:0304004, 31:24:0304005, 31:24:0403003, 31:24:0403004, 31:24:0404001, 31:24:0404002:
Разработка и формирование проекта КПТР:
 1.Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные;
 2.Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующих кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ;                                                                          
3. Разработка, формирование и направление проектов КПТР, в орган кадастрового учета на проверку;                                                                 
4.Направление проектов КПТР муниципальному Заказчику
	до 14 марта 2023 года

	2
	Белгородская область, Ровеньский район, (с. Новоалександровка, с.Калиниченково с. Ясены, с. Свистовка)  в отношении кадастровых кварталов: 31:24:0302001, 31:24:0304002, 31:24:0304003, 31:24:0304004, 31:24:0304005, 31:24:0403003, 31:24:0403004, 31:24:0404001, 31:24:0404002:
Подготовка КПТР в окончательной редакции, внесение сведений в ЕГРН:
1.Проведение первого заседания согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков;
2.Проведение второго заседания согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков;
3. Предоставление КПТР в окончательной редакции для утверждения;
4. Направление КПТР в орган регистрации прав;
5. Внесение сведений в ЕГРН
	 с 15 марта 2023 года                         
до 07 июля 2023 года







